



<b>SOSTITUZIONE MASSIVA MISURATORI ELETTRONICI 2G</b> <b>(Riferimento Disposizioni D.Lgs 102/2014)</b> <b>QUARTO PIANO DI DETTAGLIO</b>		
<b>TERRITORIO SIGNIFICATIVAMENTE RILEVANTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PERIODO SOSTITUZIONE</b>
COMUNE DI SUTRIO (UD)	DATA PRESUNTA DI INIZIO FASE MASSIVA	2 GENNAIO 2025
	DATA PRESUNTA DI FINE FASE MASSIVA	25 GIUGNO 2025
	NUMERO COMPLESSIVO PUNTI DI PRELIEVO AL 31/12/2020 PARI A	994
	DI CUI NUMERO PUNTI DI GENERAZIONE PARI A	17
COMUNE DI CERCIVENTO (UD)	DATA REALE INIZIO INSTALLAZIONE (periodo p-2)	20 MARZO 2024
	DATA REALE FINE INSTALLAZIONE (periodo p-2)	31 LUGLIO 2024
	NUMERO COMPLESSIVO PUNTI DI PRELIEVO CON MISURATORE 2G IN SERVIZIO (periodo p-2) PARI A	519
	DI CUI NUMERO PUNTI DI GENERAZIONE CON MISURATORE 2G IN SERVIZIO (periodo p-2) PARI A	3